

## 合同工程开工批复

(安徽嘉开[2021]合开工 001 号)

合同名称: 芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标监理

致: 安徽三洲水利建设有限公司芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标施工项目部

贵方 2021 年 10 月 14 日报送的芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标合同开工申请(安徽三洲)[2021]合开工 001 号)已经通过审核, 同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见: 经审查, 施工组织设计、进度计划、人员、机械设备等满足要求, 同意开工, 开工日期为 2021 年 10 月 15 日。

监 理 机 构:

总监理工程师:

日

期: 2021 年 10 月 14 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人:

项目经理: 张 晓

日

期: 2021 年 10 月 14 日

说明: 本表一式\_\_份, 由监理单位填写。承包人签收后, 承包人\_\_份、监理单位\_\_份、发包人\_\_份、设代机构\_\_份。

## 合同项目开工申请表

(安徽三洲[2021]合开工 01 号)

合同名称: 芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标  
合同编号: WH12GC2021SL2357

致: 安徽嘉开工程项目管理有限公司芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标监理部

我方承担的芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标合同项目工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告。

承包 人:

项目经理:

日

期: 2021 年 10 月 14 日



审核批准后另行批复。

监理单位:

签 收 人:

日

期: 2021 年 10 月 14 日



注: 本表一式\_\_份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 承包人\_\_份、监理单位\_\_份、发包人\_\_份、设代机构\_\_份。

# 芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程

## (2021-2022 年)2 标开工申请报告

安徽嘉开工程项目管理有限公司芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程  
(2021-2022 年)2 标监理部:

根据合同要求,我公司成立了安徽三洲水利建设有限公司芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标施工项目部,施工人员、施工设备、材料等已经进场,现已经具备施工条件。故申请开工,特请示请给予批复。

安徽三洲水利建设有限公司

芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程

(2021-2022 年)2 标施工项目部

2021 年 10 月 14 日

## 合同工程开工通知

(安徽嘉开[2021]开工 001 号)

合同名称: 芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标监理

致: 安徽三洲水利建设有限公司

根据施工合同约定, 现签发芜湖市湾沚区汤泊河中型灌区续建配套与节水改造工程(2021-2022 年)2 标合同开工通知。你方在接到该通知后, 及时调遣人员和施工设备、材料进场, 完成各项施工准备工作, 尽快提交《合同合同工程开工申请表》。

该合同工程开工日期为 2021 年 10 月 15 日。

监 理 机 构:

总监理工程师:

日

期: 2021 年 10 月 08 日

今已收到合同项目开工通知。

承 包 人:

签 收 人:

日

期: 2021 年 10 月 08 日

说明: 本表一式\_\_份, 由监理单位填写。承包人签收后, 承包人\_\_份、监理单位\_\_份、发包人\_\_份、设代机构\_\_份。