

JL02

合同工程开工批复

(江苏九天[2020]合开工 003 号)

合同名称: 芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号: WH12GC2020SL7169001

致(承包人现场机构): 安徽省长江河道工程有限责任公司芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站渠道工程施工 2 标项目部

贵方 2020 年 10 月 15 日报送的芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站渠道工程施工 2 标合同工程开工申请(长江河道[2020]合开工 01 号)已经通过审核, 同意贵方按施工进度计划组织施工。

批复意见: 经审查, 施工组织设计、进度计划、人员、设备等符合要求。

该工程开工日期为 2020 年 10 月 16 日。

监 理 机 构: (名称及盖章)

总监理工程师: (签名)

日

期: 2020 年 10 月 16 日

今已收到合同工程的开工批复。

承 包 人: (现场机构名称及盖章)

项目经理: (签名)

日

期: 2020 年 10 月 16 日

说明: 本表一式 份, 由监理单位填写。承包人签收后, 发包人 份, 设代机构 份, 监理单位 份、承包人 份。

CB14

合同项目开工申请表

(长江河道[2020]合开工 01 号)

合同名称: 芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站渠道工程施工2标
合同编号: WH12GC2020SL8046001

致: 江苏九天工程项目管理有限公司芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程项目监理部

我方承担的芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站渠道工程施工2标合同项目工程, 已完成了各项准备工作, 具备了开工条件, 现申请开工, 请贵方审批。

附件: 合同工程开工申请报告。

承 包 人

项目经理:

日 期:



审核批准后另行批复。

监理单位:

签 收 人:

日

期: 2020 年 10 月 15 日



说明: 本表一式____份, 由承包人填写, 监理单位签收后, 发包人____份、设代机构____份、监理单位____份、承包人____份。

芜湖市水系连通及农村水系综合整治--城关区域河湖水系连通工程泵

站渠道工程施工 2 标开工申请报告

江苏九天工程项目管理有限公司芜湖市水系连通及

农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程项目监理部:

根据合同要求,我公司成立了安徽省长江河道工程有限责任公司
芜湖市水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站
渠道工程施工 2 标项目部,施工人员、施工设备、材料等已经进场,
现已经具备施工条件。故申请开工,特请示请给予批复。

安徽省长江河道工程有限责任公司
芜湖市水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系
连通工程泵站渠道工程施工 2 标项目部

2020 年 10 月 15 日

JL01

合同工程开工通知

(江苏九天[2020]开工 003 号)

合同名称： 芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程监理

合同编号： WH12GC2020SL7169001

致（承包人）： 安徽省长江河道工程有限责任公司

根据施工合同约定，现签发芜湖县水系连通及农村水系综合整治-城关区域河湖水系连通工程泵站渠道工程施工 2 标合同工程开工通知。贵方在接到该通知后，及时调遣人员和施工设备、材料进场，完成各项施工准备工作，尽快提交《合同工程开工申请表》。

该合同工程的开工日期为 2020 年 10 月 16 日。

监 理 机 构：（名称及盖章）

总监理工程师：（签名）

日

期： 2020 年 10 月 9 日

今已收到合同工程开工通知。

承 包 人：（现场机构名称及盖章）

签 收 人：（签名）

日

期： 2020 年 10 月 9 日

说明：本表一式 份，由监理单位填写。承包人签收后，发包人 份、设代机构 份、
监理单位 份、承包人 份。