

日期: 2021年8月10日

2021年湾沚区荆山河保太圩上段河道治理工程

单位:元

序号	中标单位	标段	中标价格	审计价格	已付金额	本次付款	拨款日期	备注
	安徽省长江河道工程有限责任公司	一标段	32805254.90			702,960.00	2022.3.14	中央资金
						2,427,040.00	2022.3.14	中央资金
						3,891,500.00	2022.5.16	中央资金
						702,960.00	2022.5.16	中央资金
	小计					7,724,460.00		
	淮河水利水电开发有限公司	二标段	39,437,935.99			1,640,000.00	2022.3.14	中央资金
						889,600.00	2022.3.14	中央资金
						3,850,400.00	2022.5.18	中央资金
						889,600.00	2022.5.18	中央资金
	小计					7,269,600.00		
						14,994,060.00		



日期: 2021年8月10日

2021年湾沚区荆山河保太圩上段河道治理东边滩应急除险加固工程

单位:元

序号	中标单位	标段	中标价格	审计价格	已付金额	本次付款	拨款日期	备注
	安徽鹏佳建设有限公司	标段	2632633.61			1,842,843.53	2021.8.10	中央资金
		标段				529,000.00	2022.1.24	中央资金
		小计				2,371,843.53		
	安徽远帆项目管理咨询有限公司	清单、控价编制项目	192,702.00			192,702.00	2021.12.21	中央资金
	芜湖市鑫泰工程咨询有限公司	一、二标段清单及控价审核费	57,810.00			57810	2022.1.7	中央资金
						2,622,355.53		

单位:元

2021年湾沚区汤泊河三胜段河道整治工程月湾段应急除险加固工程

序号	中标单位		中标价格	本次付款	拨款日期	备注
	安徽腾轩建设工程有限公司	 施工标	3059336.28	917,800.00	2021.8.30	中央资金列支不足部分省级资金列支
			1,223,000.00	2022.1.26	省级资金	
合计				2,140,800.00		